

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
центра образования естественнонаучного и цифрового профилей «Точка Роста» при
МБОУ СОШ № 1 с.Средняя Елюзань

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	август
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	август
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Август-сентябрь
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Отделом образованием	Дизайн проект	июль
5	Согласование проекта зонирования Центра с Отделом образованием	Проект зонирования	июль
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	август август
7	Доставка и наладка оборудования:	Государственные	Июль-

	<ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	(муниципальные) контракты на поставку оборудования (Министерство образования Пензенской области)	сентябрь
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		август
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Август-сентябрь
11	Открытие Центра	Информационное освещение на сайте школы	октябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно